11/3075 DOLANY - CHVALKOVICE
POKLADKA MIKROKOBERCU

- Realizace v terminu 10.07- 04.08. 2023.

- Realizovany Usek se nachazi jak v extravilanu, tak intravilanu obce Sebuc.

- Kyvadlova doprava bude fizena rukama proSkolenymi pracovniky stavby.

- V pfipadé dokladky u kfiZzovatek se silnici 11/307, 111/3071 bude komunikace ze v§ech smérd oznaéena DZA 15 + E 7b.

- Usek pokladky bude rozdélen tak, aby nedo$lo k uzavieni jakékoliv komunikace.

- Schéma DIO bude postaveno dle platnch TP 66.

- V pfipadé tseku pokladky z extravilanu do intravilanu bude pouZito pfisluSené dopravni znageni pro intravilan/extravilan.
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111/3073 CHVALKOVICE

POKLADKA MIKROKOBERCU

\\,\-%\ ,4‘ N“M7
4y, 20

- Realizace v terminu 24.07-08.08. 2023.

- Realizovany usek se nachéazi jak v extravilanu, tak v intravilanu obce Chvalkovice.
- Kyvadlova doprava bude fizena rukama proSkolenymi pracovniky stavby.
- Usek pokladky bude rozdélen tak, aby nedoS$lo k uzavieni jakékoliv komunikace.

- Schéma DIO bude postaveno dle platnych TP 66.
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Musi byt ihned obnoveno vodorovné dopravni znaéen,

-V piipadé useku pokladky z extravilanu do intravilanu bude pouZito pfisludné dopravni znaceni pro intravilan/extravilan.
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Pouzité DZ v zavislosti na iseku pokladky
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Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. zavod Emulze Kolin

Zpracovatel: EUROVIA CS, a.s. zavod Emulze Kolin

Datum zpracovani: 06/2023

Termin realizace: 24.07. -08.08. 2023

Zpracoval: Ing. Toméas BydZovsky




111/3044 HORICKY - BRZICE
POKLADKA MIKROKOBERCU
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